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玉溪市红塔区发展和改革局关于调整玉溪市红塔区农村人居环境提升工程

可行性研究报告的批复

玉溪市红塔区住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于调整玉溪市红塔区农村人居环境提升工程可行性研究报告的请示》已收悉。玉溪市红塔区农村人居环境提升工程建设项目我局以玉红发改投资〔2017〕88号文件进行了批复。由于项目前期手续及社会资本方采购时间较长，项目于2020年6月才开始实施，从实施的具体情况来看，部分建设内容已不符合乡村振兴等新要求，需要对原来的建设内容进行调整，使之更符合农村基础设施建设的需要。《调整玉溪市红塔区农村人居环境提升工程可行性研究报告》已由云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司编制完成，并于2021年6月9日组织相关专家召开了可行性研究报告评审会，根据专家组评审意见编制单位已按照专家意见进行了修改和完善，经我局研究，原则同意该项目调整并批复如下：

一、项目调整情况

（一）同意取消示范河道景观工程；取消前进沟、十号沟、九号沟、十三号沟；取消河长制河库管理信息系统平台与河库网格化监测监控；取消土地利用、征地与拆迁。

（二）同意新增四条需要整治的河道，即红旗河、团结河（王棋）、中心沟下段、北城一号沟；新增村庄路面硬化、道路雨水、路灯及行道树、湿地景观工程的建设内容；新增有关设施设备外电引接工程的建设内容。

二、投资增减的情况

（一）原投资增加部分

（1）建安工程总费由原来的41923.94万元增加至45301.92万元，增加了3377.98万元。

农村人居环境提升工程中农村供水改造工程建安工程费由原来的13791.86万元增加至14280.76万元，增加了488.90万元。

（二）新增建设内容的建安工程费

（1）新增村庄路面硬化、道路雨水工程建安工程费3838.14万元。
（2）新增路灯及行道树工程建安工程费550.00万元。

（3）新增湿地景观工程建安工程费481.65万元。
（4）新增设施设备外电引接工程建安工程费205.00万元。

（三）原投资减少部分

（1）建安工程费中，主要支流河道整治工程中示范河道景观工程取消，建安工程费166.65万元调整到新增建设内容的建安工程费。

（2）建安工程费中，河长制河库管理信息系统平台与河库网格化监测监控取消，建安工程费2019.14万元调整到新增建设内容的建安工程费。

（3）工程建设其它费中，土地利用、征地与拆迁取消，建设用地费2889.00万元调整到新增建设内容的建安工程费。

玉溪市红塔区农村人居环境提升工程，总投资56085.25万元不变。

三、接文后，请抓紧办理后续相关手续，并积极推进项目建设。
                           玉溪市红塔区发展和改革局

                                 2021年7月2日
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